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Anotace 
Škutová, Kateřina. Bytový dům – Variantní řešení technologií zastřešení bytového domu. 
Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního 
stavitelství, 2017, Diplomová práce, 59 stran 
 Předmětem mé diplomové práce je porovnání variant střešního pláště bytového domu. 
 Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Část pozemní stavby, kde je 
samotná projektová dokumentace bytového domu a textová část dokumentace v podobě 
jednotlivých technických zpráv, a část technologie, která obsahuje technologické postupy, 
časové harmonogramy a rozpočty pro obě varianty. 
  
 V závěru práce je porovnání variant zastřešení. 
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Annotation 
Škutová Kateřina, Residential house – variants of solutions the technology of a roofed 
residential house. Ostrava: VŠB - Tecnical University of Ostrava, Faculty of Civil 
Engineering, Department of Building Constructions, 2017, Diploma thesis, 59 pages 
 The prime goal of my diploma thesis is the comparison and the analysis of the variants 
of roof covers of the residentia house.  
 This diploma thesis is divided into two parts. The first part focuses on the building 
construction, it commences with a project documentation of the residential house. 
Furthermore, a textual part of the documentation in a formo f the individual technical reports 
can also be found in this diploma thesis. The second part includes the technology which 
presents the technological methods, time schedules and the budget for both variants. 
The end of this diploma thesis is dedicated to the comparison of the roof covers. 
 
Key words 
Diploma thesis, green roof, Isover, technological methods, budget  
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Seznam použitého značení 
B. p. v. Balt po vyrovnání 
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka 
ČSN Česká technická norma 
č. číslo 
č.p.  číslo parcely 
EPS expandovaný polystyrén 
Kč Koruna česká 
ks kus 
m metr 
m2 metr čtvereční 
m3 metr krychlový 
m3/h metr krychlový za hodinu 
mm milimetr 
min. minimálně 
NN nízké napětí 
NP nadzemní podlaží 
PE polyetylén 
PT původní terén 
Sb. Sbírky 
SBS styren butadien styren 
tl.  tloušťka 
UT upravený terén 
UV  ultrafialové záření 
ZPF zemědělský půdní fond 
°C stupeň Celsia 
§ paragraf 
% procento 
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1. Úvod 
Cílem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění 
stavby a vypracování a porovnání dvou technologických postupů z hlediska hlavně finanční 
a časové náročnosti. 
Diplomová práce je rozdělena na část pozemní stavby, která obsahuje projektovou 
dokumentaci ve stupni pro provádění staveb, dle zadání diplomové práce. Dále na část 
technologickou, která obsahuje technologické postupy, časové harmonogramy a rozpočty. 
V závěru práce je uvedeno porovnání variant zastřešení a následné doporučení jedné 
varianty s odůvodněním. 
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2.  Část pozemní stavby 
A. Průvodní zpráva [1] 
A.1.  Identifikační údaje 
A.1.1.  Údaje o stavbě 
a) název stavby  Bytový dům s drobnou občanskou vybaveností 
b) místo stavby adresa: Husova, Havířov 736 01 
 katastrální území: Bludovice (okres Karviná); 637 696 
 parcelní čísla pozemků: 6139/2 
 
A.1.2.  Údaje o stavebníkovi 
název firmy Hostav s.r.o. 
IČO: 476 01 530 
Sídlo firmy: Kpt. Jasioka 1410/24 Ostrava – Radvanice 
 
A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Hlavní projektant: Bc. Kateřina Škutová 
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A.2.  Seznam vstupních podkladů 
• Snímky z katastrální mapy 
• Zadání diplomové práce 
• Konzultace s investorem 
• Studie 
A.3. Údaje o území 
a) Rozsah řešeného území 
Stavba bude realizována na pozemku č. p. 6139/2 v katastrálním území Bludovice. 
Parcela o celkové výměře 2533,92 m2 je v mírně svažitém terénu. Pozemek je v katastru 
nemovitostí veden jako zahrada. Dle územního plánu je pozemek v oblasti zastavitelné.  
V rozsahu plochy zastavěné nově budovaným objektem bylo provedeno vyjmutí z půdního 
fondu. 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 
Řešené území není nijak chráněno. 
c) údaje o odtokových poměrech 
Pozemek je travnatý a je přirozeně odvodněný vsakováním. Dešťové vody ze střechy 
budou odváděny do nově budované vsakovací šachty. Dešťové vody z balkónů budou volně 
stékat a budou přirozeně zasakovány do země. Pozemek je vhodný k zasakování. Během 
výstavby a po dokončení stavby nedojde ke změně odtokových poměrů.  
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 
nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
Objekt bytového domu je v souladu s územně plánovací dokumentací města 
Havířova, a to s konkrétně se Změnou č.2 vydanou dne 26.6.2017 pod č. usnesení 
759/19ZM/2017, která nabyla účinnosti dne 21.7.2017. Pozemek se nachází v zastavitelné 
ploše označené jako ZM.1.1 Plocha obytná smíšená 
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e) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Stavba Bytového domu je v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb. v platném znění. 
Stavba má nově vybudované odstavné stání na pozemku č. 6139/2 a to v počtu 26 stání včetně 
4 stání pro tělesně postižené. Stavba bude napojena na stávající vedení inženýrských sítí. 
Odpadní vody budou likvidovány napojením na veřejnou kanalizaci. Dešťové vody budou 
zasakovány na pozemku. Dále bude stavba napojena na vedení NN, vodovodní řád, plynovod 
a teplovod. Umístění stavby splňuje minimální vzdálenost 2 m od hranice pozemků. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Není předmětem této diplomové práce. 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Pro toto území nebyly požadovány ani vydány žádné výjimky a úlevová řešení. 
h) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
V rámci stavby Bytového domu nejsou známy žádné související ani podmiňující 
investice. 
i) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 
Obec Katastrální území Parcela číslo Druh pozemku Výměra [m2] 
Havířov Bludovice 6139/2 zahrada 2534 
Havířov Bludovice 6139/4 zahrada 1574 
Tab. č. 1 Seznam pozemků dotčených stavbou [1] 
 
A.4.  Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu bytového domu s drobnou občanskou vybaveností. 
b) účel užívání stavby 
Stavba bytového domu bude sloužit k trvalému pobytu osob včetně osob s omezenou 
hybností. V budově se nachází také drobná občanská vybavenost v podobě prodejních 
jednotek. 
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c) trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba bude mít po dokončení charakter trvalé budovy. 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
Na stavbu se nevztahuje žádná ochrana podle jiných právních předpisů. 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Projektová dokumentace je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Stavební zákon. 
Stavba dále splňuje požadavky vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby. Z této vyhlášky jsou dodrženy zejména: 
§ 5 Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu – Objekt je napojen sjezdem 
na místní komunikaci na ulici Husova. Sjezd bud proveden tak, aby umožnil bezpečný 
a plynulý provoz. Na konci sjezdu bude umístěn odvodňovací žlab, aby voda odtékající ze 
sjezdu nestékala na místní komunikaci. 
 Výpočet dopravy v klidu byl proveden dle ČSN 73 6110/Z1 
 Odstavná stání  1 stání / 1 byt do 100 m2 
  16 bytů – 16 odstavných stání 
  4 prodejny – 4 odstavná stání 
 Parkovací stání 1 stání / 20 obyvatel 
  38 obyvatel – 2 parkovací stání 
 Vyhrazená stání pro těžce postižené – 4 stání 
 Celkem tedy navrženo 22 stání a 4 stání pro osoby těžce postižené. Běžné stání 
má šíři 2,5 m, stání pro osoby těžce postižené mají šíři 3,5 m a budou označeny svislým a 
vodorovným dopravním značením. 
§ 21 pozemky staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci – stavba svým počtem 
stání splňuje limit min. 7 stání. Dešťové vody se střechy budou odváděny vnitřními svody do 
akumulační nádoby, odtud je voda svedena do vsakovacího zařízení. V akumulační nádrži 
bude umístěno čerpadlo, z důvodu využití vody na zalévání zahrady 
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§ 23 obecné požadavky na využívání staveb – stavba bude umístěna výhradně pouze 
na pozemku 6139/2. Vzájemné odstupy od hranic pozemků jsou …. Stavba bude připojena na 
sítě veřejné infrastruktury a sjezdem na místní komunikaci. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
Vzhledem k povaze práce (diplomová práce-studentská práce) není řešeno. 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Pro stavbu bytového domu nebyly vydány žádné výjimky ani úlevová řešení. 
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h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.) 
Zastavěná plocha bytovým domem 560,440 m2 
Obestavěný prostor 5492 m3 
Číslo jednotky Užitná plocha [m2] Počet uživatelů 
Prodejna č. 1 90,99 - 
Prodejna č. 2 27,27 - 
Prodejna č. 3 74,33 - 
Prodejna č. 4 93,31 - 
Byt č. 1 89,34 3 
Byt č. 2 113,87 4 
Byt č. 3 42,57 2 
Byt č. 4 58,16 3 
Byt č. 5 44,93 2 
Byt č. 6 62,11 3 
Byt č. 7 88,04 4 
Byt č. 8 52,64 3 
Byt č. 9 58,46 3 
Byt č. 10 56,52 3 
Byt č. 11 53,11 3 
Byt č. 12 81,28 4 
Byt č. 13 66,18 3 
Byt č. 14 78,92 4 
Byt č. 15 62,55 3 
Byt č. 16 78,84 4 
Tab. č. 2. Návrhové kapacity stavby [1] 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti 
budov apod.) 
Není předmětem této diplomové práce. 
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j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Zahájení stavby:  leden 2018 
Předpokládané ukončení stavby: leden 2020 
Max. doba výstavby 2 roky 
k) orientační náklady stavby 
50 milionů Kč 
A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická řešení 
V rámci diplomové práce je zpracováván pouze objekt bytového domu. 
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B.  Souhrná technická zpráva [1] 
B.1. Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Stavební pozemek č. p. 6139/2 se nachází v katastrálním území Bludovice. Pozemek 
je mírně svažitý. Pozemek momentálně není nijak využíván. Pozemek je po celé své ploše 
zatravněný a není nijak oplocený. Stavební pozemek je vhodný k zastavění dle Územního 
plánu města Havířova. 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Dle radonového průzkumu předmětná parcela spadá do nízkého radonového indexu.  
Dle hydrogeologického průzkumu je hladina spodní vody v hloubce 4,5 m pod 
původním terénem. Stavební práce tudíž nijak do hladiny podzemní vody nezasáhnou. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stavba nespadá do žádného ochranného ani bezpečnostního pásma. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
Parcela se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v okolí 
Stavba nijak nezmění odtokové poměry v okolí. 
f) požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin 
Před započetím stavby budou zlikvidovány náletové dřeviny. 
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
Katastrální území Bludovice 
Číslo parcely Druh pozemku BPEJ ZPF Výměra [m2] 
6139/2 Zahrada 6.44.00 Ano 1316,24 
Tab. č. 3 ZPF [1] 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu) 
Stavba bude napojena sjezdem na pozemní komunikaci na ulici Husovu 
a Novohradskou. Stavba bude připojena na stávající vedení NN, vodovod, plynovod, 
kanalizační řád a teplovod. 
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B.2.  Celkový popis stavby 
B.2.1.  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
Stavba bytového domu je určena pro trvalý pobyt osob. Stavba je navržena pro 
užívání stavby imobilními osobami. Jedna bytová jednotka je navržena pro trvalý pobyt osoby 
s omezenou hybností. Součástí stavby jsou také 4 prodejní jednotky. 
Číslo jednotky Užitná plocha [m2] Počet uživatelů 
Prodejna č. 1 90,99 - 
Prodejna č. 2 27,27 - 
Prodejna č. 3 74,33 - 
Prodejna č. 4 93,31 - 
Byt č. 1 89,34 3 
Byt č. 2 113,87 4 
Byt č. 3 42,57 2 
Byt č. 4 58,16 3 
Byt č. 5 44,93 2 
Byt č. 6 62,11 3 
Byt č. 7 88,04 4 
Byt č. 8 52,64 3 
Byt č. 9 58,46 3 
Byt č. 10 56,52 3 
Byt č. 11 53,11 3 
Byt č. 12 81,28 4 
Byt č. 13 66,18 3 
Byt č. 14 78,92 4 
Byt č. 15 62,55 3 
Byt č. 16 78,84 4 
Tab. č. 4 Návrhové kapacity stavby [1] 
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B.2.2.  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Stavba má pravidelný pravoúhlý tvar. Stavba má tvar písmene L. Nejdelší strany 
stavby mají 38,5 m a 23 m. Maximální výška budovy je 16,36 m. Stavba má 1 podzemní 
podlaží a 4 nadzemní podlaží. Podzemní podlaží je částečně zapuštěné v terénu. 1. nadzemní 
podlaží je na celé ploše 1. podzemního podlaží. 2., 3. a 4. nadzemní podlaží postupně ustupují 
a vznikají tak střešní terasy. Budova je zastřešena plochou střechou s extenzivní zelení. 
Stavba bude mít bílou fasádu, okna budou v barvě antracit (šedá). Zábradlí bude 
tyčové v kombinaci se skleněnou výplní.  
 
B.2.3.  Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Stavba je řešena jako dvě samostatné vchodové jednotky spojené pouze chodbou 
v nejnižším podlaží. Každá vchodová jednotka má své vlastní schodiště včetně výtahu. Stavba 
má v 1. podzemním podlaží hlavní vstupy do objektů, prodejní prostory a sklepní prostory 
náležící k jednotlivým bytovým jednotkám. V 1. nadzemním podlaží se nachází 6 bytových 
jednotek z toho jedna je určena pro trvalý pobyt osoby s omezenou pohyblivostí. 
V 2.nadzemním podlaží se nachází 5 bytových jednotek. V 3.nadzemním podlaží jsou 3 
bytové jednotky a v 4.nadzemním podlaží jsou 2 bytové jednotky.  
 
B.2.4.  Bezbariérové užívání stavby 
Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Výškové rozdíly jsou maximálně 20 
mm. Dveře nemají prahy, pouze prahovou lištu. V místě schodiště je v každém vchodě 
umístěn výtah. Jedna bytová jednotka je speciálně navržena pro osoby s omezenou 
pohyblivostí včetně sanitárního zařízení. 
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B.2.5.  Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby. Stavba musí být provedena tak, aby během výstavby a při následném užívání 
nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením nebo zásahem elektrickým 
proudem. Stavba musí být užívána k účelům k jakým byla navržena. Správným užíváním 
stavby se eliminuje riziko úrazu na minimum. 
 
B.2.6.  Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
Objekt je řešen jako 4 podlažní s jedním podzemním podlažím, které je částečně 
zapuštěné do terénu. Půdorys objektu má tvar písmene L. Objekt je zastřešen plochou 
střechou. 
Základy budou řešeny jako základové patky, založené do hloubky -1,200 mm, 
spojené základovými prahy. Základy budou realizovány také pod výtahovou šachtou 
a nástupní stupněm schodiště. 
Obvodové stěny jsou řešeny jako výplňové zdivo a to Porotherm 30 T Profi lepeného 
na tenkovrstvou maltu. V místě ztužující betonové stěny je přizdívka z Porothermu  14 Profi 
lepeného na tenkovrstvé lepidlo. Celá obálka budovy bude zateplena minerální vatou Isover 
TF Profi tloušťky 100 mm. Jako akustické zdivo je použito tvárnic Porotherm 30 Aku Z Profi. 
Na příčky bude použito tvárnic Porotherm 11,5 Profi. Překlady nad otvory budou rovněž 
řešeny v systému Porotherm. 
Stropní konstrukce je řešena jako monolitická železobetonová deska o tloušťce 250 
mm, která je monoliticky spojena s konstrukcí schodiště a ztužujícími stěnami.  
Konstrukce střechy je řešena jako vegetační střecha s extenzivní zelení a betonovou 
dlažbou. Nad posledním podlažím pouze vegetační střecha s extenzivní zelení. Vnitřní 
povrchy budou řešeny individuálně dle funkce místnosti.  
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Podlahy jsou v objektu zvolené tak, aby vyhovovaly z hlediska tepelně technického, 
ale také z hlediska uživatelského komfortu. Konkrétní skladby jsou uvedeny na výkresu 
D.1.1.13 Detaily skladeb. 
Okna a exteriérové dveře budou plastové s izolačními trojskly. Barva bude z pohledu 
exteriéru antracit šedá a z pohledu interiéru bude barva v dekoru dub medový.  
Podhledy budou realizovány v každé místnosti. Druh podhledu je specifikován 
v tabulkách místností na jednotlivých výkresech půdorysů. Konkrétní skladby pak na výkrese 
D.1.1.13 Detaily skladeb. 
b) konstrukční řešení 
Objekt je řešen jako monolitický železobetonový skelet. Nosnými prvky jsou sloupy, 
stropní desky, tuhé železobetonové jádro, ve kterém je umístěno schodiště a výtahová šachta. 
Základy jsou řešeny jako monolitické patky, prahy a pásy. 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena na zatížení odpovídající prostředí umístění stavby a na 
odpovídající proměnné zatížení stavby, tak aby nedošlo k nadměrným průhybům či úplnému 
kolapsu budovy. 
B.2.7.  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
Není řešením této diplomové práce. 
b) výčet technických a technologických zařízení 
Není řešením této diplomové práce. 
B.2.8.  Požárně bezpečnostní řešení 
Není řešením této diplomové práce. 
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B.2.9.  Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického vybavení 
Stavba je navržena tak, že splňuje ČSN 73 0540 -2 Tepelná ochrana budov – část 2: 
Požadavky.  
b) energetická náročnost budovy 
Není řešením této diplomové práce. 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 
Budova nevyužívá žádné alternativní zdroje. 
 
B.2.10. Hygienické požadavky na stavby 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
Větrání je v objektu řešené přirozeným větráním okenními otvory, které jsou navrženy 
v souladu s ČSN 73 4301 Obytné budovy. V místnostech bez okenních otvorů bude větrání 
řešeno jako nucené s výměnou vzduchu min. 50 m3/h.  
Vytápění bude řešeno jako teplovodní s otopnými tělesy. 
Osvětlení bude řešeno přirozeně okenními otvory a bude doplněn o umělé osvětlení. 
Zásobování vodou řešeno napojením na veřejný vodovod. 
Stavba během své výstavby nebude nijak nekvalitně ovlivňovat okolní zástavbu. 
Budou dodržovány opatření ke snížení tvorby hluku, prašnosti, vibrací. Před odjezdem 
stavební mechanizace ze staveniště bude každé auto řádně umyto, tak aby neznečišťovalo 
komunikace. 
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B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Stavba je umístěna v místě s nízkým radonovým indexem. 
b) ochrana před bludnými proudy 
Není předpokládáno, že stavba bude zatížena bludnými proudy. Stavba není 
v blízkosti tramvajové ani vlakové tratě. 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Stavba samotná neprodukuje technickou seizmicitu a ani v okolí není žádný zdroj 
technické seizmicity. 
d) Ochrana před hlukem 
Během výstavby objektu budou dodržovány limity hladin hluku v okolí. Stavba 
dodržuje požadavky na akustickou neprůzvučnost dle ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti 
hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků – požadavky. 
e) protipovodňové opatření 
Stavba není umístěna v záplavovém území, tudíž není třeba protipovodňových 
opatření. 
 
B. 3  Napojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Objekt bude připojen na sítě technické infrastruktury, a to konkrétně přípojkou 
splaškovou kanalizační, vodovodní, teplovodní, plynovodní a elektrickou na parcelách 
6139/2. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity, délky 
Kanalizační přípojka z DN 150 PVC má délku 16,5 a 5 m. 
Vodovodní přípojka z DN32 má délku 13,5 a 13,5 m. 
Teplovodní přípojka má délku 17 m a 5,5 m. 
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Plynovodní přípojka DN 32 má délku 3,5 a 3,5 m. 
Přípojka NN má délku 8,5 a 12 m. 
 
B.4.  Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 
Dopravní obslužnost objetu bude zajištěna pomocí nově budované sjezdu 
z komunikace na ulici Husova a ulici Novohradskou. Sjezd bude proveden ze zámkové dlažby 
o tl. 80 mm. V místě napojení na komunikaci bude osazen odvodňovací žlab, který bude 
zasakován do volného terénu a nájezdový obrubník. U objektu budou vybudovány parkovací 
stání a nástupní požární plocha 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Od objektu bude vybudován sjezd na místní komunikaci č. 50, která je napojena na 
silnici R15. 
c) doprava v klidu 
U objektu budou vybudovány nová parkovací místa v celkové počtu 26. Z toho 4 
místa jsou určena pro osoby s omezenou pohyblivostí. Parkovací místa budou mít pojezdovou 
plochu ze zámkové dlažby. 
d) pěší a cyklistické stesky 
V rámci projektu jsou budovány zpevněné plochy pro pěší pohyb osob.  
 
B.5. Řešení vegetace a souvisejících úprav 
a) terénní úpravy 
Pozemek je mírně svažitý, úpravy pozemku budou pouze minimální,  viz. výkres 
C.01 Koordinační situace.  
b) použité vegetační prvky 
Po dokončení stavby se provede zatravnění pozemku mimo zpevněné plochy. 
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c) biotechnická opatření 
Nebyly vzneseny žádné biotechnické požadavky. 
 
B.6.  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady půda 
Ovzduší 
Stavba svým charakterem nebude nijak negativně ovlivňovat ovzduší. Dodržováním 
zásad práce a opatření bude snížena prašnost na minimum. Stavební auta a stroje budou před 
vjezdem na místní komunikaci vždy řádně očištěny, aby tuto komunikaci neznečišťovali. 
Hluk 
Po dokončení stavby nebude stavba samotná nijak ovlivňovat hlukovou hladinu 
v okolí a ani provoz jí způsobený.  
Voda 
Během výstavby a samotného užívání stavby nedojde k ovlivnění kvality 
podzemních vod. Během výstavby bude k likvidaci splašků použito mobilní zařízení. Budova 
samotná bude napojena na splaškovou a dešťovou kanalizaci.  
Ukládání odpadů 
Běžný komunální odpad bude řešen pomocí běžných popelnic, které budou 
pravidelně sváženy firmou. Stavební suť a jiné stavební odpady budou shromažďovány do 
kontejneru na suť. Po naplnění bude odvezen na skládku a odborně zlikvidován. 
Ochrana půdy 
Před započetím prací bude sejmuta ornice a podornice, která bude řádně uskladněna 
a poté znovu využita. Provozovatel stavebních strojů musí zajistit, aby nedocházelo k únikům 
provozních kapalin a pohonných hmot. 
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b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. 
Na staveništi se nenacházejí dřeviny ani památné stromy. Rovněž se zde nevyskytují 
chráněné rostliny nebo živočichové. Stavba bytového domu nijak neovlivní ekologické 
funkce a vazby v krajině. Staveniště se po dokončení všech prací uvede do původního stavu – 
zatravnění. 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000. 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Stavba nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí. 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 
Stavební pozemek se nenachází v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu, 
vyjma běžných ochranných pásem inženýrských sítí. 
 
B.7.  Ochrana obyvatelstva 
Stavba nebude mít negativní vliv na hygienu a zdraví člověka.  
 
B.8.  Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
b) odvodnění staveniště 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky související asanace, demolice, kácení dřevin 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
g) maximální produkovaná množství a druh odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
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h) bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
n) postup výstavby, rozhodujíc dílčí termíny 
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C. Situační výkresy 
C.01  Koordinační situace 
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D.  Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
D.1.1.  Architektonicko-stavební část 
a) technická zpráva 
Není předmětem diplomové práce 
b) výkresová část 
 D.1.1.01 Výkopy 
 D.1.1.02 Základy 
 D.1.1.03 Půdorys 1.PP 
 D.1.1.04 Půdorys 1.NP 
 D.1.1.05 Půdorys 2.NP 
 D.1.1.06 Půdorys 3.NP 
 D.1.1.07 Půdorys 4.NP 
 D.1.1.08 Plochá zelená střecha 
 D.1.1.09 Výkres tvaru stropní konstrukce 
 D.1.1.10 Pohledy 
 D.1.1.11 Podélný řez 
 D.1.1.12 Příčný řez 
 D.1.1.13 Detaily skladeb 
c) přílohy 
 D.1.1.14 Harmonogram prací – jednoplášťová střecha 
 D.1.1.15 Harmonogram prací – zelená střecha 
 D.1.1.16 Položkový rozpočet – jednoplášťová střech 
 D.1.1.17 Položkový rozpočet – zelená střecha 
 D.1.1.18 Schéma pokládky betonové dlažby 
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3.  Část technologie 
3.1. Navržení skladby 
V rámci této diplomové práce byly navrženy dvě skladby střešního pláště, které 
budou v závěru práce porovnány z více hledisek. 
3.1.1. Zelená střecha 
Byla navržena extenzivní zelená střecha se dvěma povrchovými úpravami. 
Trávníkový koberec a betonová dlažba v dekoru dřeva. Střecha je navržena pro relaxační 
pobyt osob.  
P15 - Skladba trávník : Trávníkový koberec 20 mm 
 Substrát extenzivní 30 mm 
 Isover Intense 50 mm 
 Elastek 50 Garden  4 mm 
 Glastek 40 Special Mineral 4 mm 
 Glastek 30 Sticker Ultra, samolepící 3 mm 
 Isover EPS Grey 100  0-130 mm 
 Isover EPS Grey 100 100 mm 
 Parozábrana Jutafol N Al 170 - 
 Geotextilie 500 g/m2 - 
 
P13 - Skladba dlažba: Presbeton Bark 10 prkno, hnědá 50 mm 
 Stavitelné podložky 10 – 160 mm 
 Elastek 40 Special Dekor 4 mm 
 Glastek 40 Special Mineral 4 mm 
 Glastek 30 Sticker Ultra 3 mm 
 Isover EPS Grey  0-130 mm 
 Isover EPS Grey  100 mm 
 Parozábrana Jutafol N Al 170 - 
 Geotextilie 500 g/m2 - 
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3.1.2. Nepochůzí jednoplášťová střecha 
Jako další varianta byla navržena jednoplášťová střecha. Střecha není určena pro 
pobyt osob, pouze pro údržbové práce. 
P14 - Skladba : Elastek 40 Combi, celoplošně natavený 4 mm 
 Glastek 30 Sticker Ultra 3 mm 
 Isover EPS Grey  0-140 mm 
 Isover EPS Grey 100 mm 
 Parozábrana Jutafol N Al 170 - 
 Geotextilie 500 g/m2 -  
 
3.2. Materiálové charakteristiky, skladovací podmínky 
3.2.1. Zelená střecha 
Trávníkový koberec DEK TR K20 [20] 
Je dodáván v rolích o šíři 40 cm, délce 250 cm (1 m2) a tloušťce 20 mm. Používá se 
tam, kde nechceme, či nemůžeme čekat, než trávník vzroste. Je to rychlý a kvalitní způsob 
zatravnění. Jsou dodávány ve stočeném stavu. Pokládku je nutno realizovat do 24 hodin od 
dodání. 
Substrát trávníkový extenzivní DEK TR 100 [20] 
Substrát je přímo určený k založení zelené extenzivní střechy. Substrát je vhodný 
zejména pro růst trávníku. Základní složení substrátu obsahuje základní hnojivo, kůru, 
rašelinu, křemičitý písek, cererit a vápenec. Na stavbu je dodáván v pytlích BigBag o objemu 
1 m3. Orientační objemová hmotnost v suchém stavu je cca. 450 kg/m3.  
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Isover Intense [7]  
Jedná se o hydrofilní kamennou vatu. Vyrábí se podobně jako klasická minerální 
izolace, ale bez přidávání hydrofobizačních olejů, díky tomu vlna velmi dobře akumuluje 
vodu a tím dovoluje rostlinám do ní zakořenit. Na stavbu je dodávána jako zpevněná deska 
o rozměrech 1000 x 600 mm a tloušťce 50 mm. Jednotlivé desky, zabalené do PE fólií, jsou 
na stavbu dodávány na paletách. Deska zastává funkci tepelněizolační, akumulační 
a drenážní. Doprava i skladování musí být za podmínek vylučujících nadměrnou vlhkost. 
Stohování palet je možné, avšak pouze do výše 2 m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č.1 - Isover Intense [7] 
Elastek 50 Garden [8] 
Hydroizolační pás je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Pás je ohebný až do -
25°C. Nosnou vložku pásu tvoří polyesterová rohož, která obsahuje přísady, jež jí zajišťují 
zvláštní odolnost pásu vůči prorůstání kořenů. Přísady jsou šetrné k životnímu prostředí. Na 
spodní části je opatřen separační fólií. Na horním povrchu je aplikován břidličný posyp, který 
má ochrannou funkci. Pás je vhodný jako finální vrstva třívrstvého hydroizolačního souvrství. 
Je vhodný do skladby vegetační střechy. Je dodáván v rolích šíře 1,08m a délce 5 m. 
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Obr. č. 2 – Schéma HI pásu Elastek 50 Garden [8] 
Glastek 40 Special Mineral [9] 
Pás je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu, který pásu zajišťuje ohebnost až do -
25°C. Nosná vložka pásu je tvořena skleněnou tkaninou, která pásu dodává vysokou pevnost. 
Pás má tloušťku 4 mm. Horní povrch pásu je opatřen separačním jemnozrnným posypem. 
Spodní povrch je opatřen ochrannou separační PE folií. Pás se používá jako hydroizolační 
vrstva, která je ještě dále kryta jinou hydroizolační vrstvou. Je určen pro bodové nebo 
celoplošné natavení. Je dodáván v rolích šíře 1 m a délky 7,5 m. Skladován musí být v krytém 
skladu na zpevněném povrchu, musí být chráněn proti slunečnímu záření. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 3 – Schéma HI pásu Glastek 40 Special Mineral [9] 
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Glastek 30 Sticker Ultra [10] 
Jedná se o hydroizolační pás z SBS modifikované asfaltu. Tato modifikace zajišťuje 
pásu ohebnost do -20°C. Pás je samolepící, jeho spodní povrch je opatřen ochrannou fólií, 
kterou je nutno před aplikací sundat. Pás je vhodný jako spodní podkladní vrstva 
hydroizolačního souvrství v ploché střeše. Pokládá se přímo na tepelnou izolaci. Horní povrch 
je tvořen jemnozrnným minerálním posypem. Pás má tloušťku 3 mm. Nelze jej použít 
samostatně jako hydroizolaci, není odolný dlouhodobým působením povětrnostních vlivů 
a UV záření. Na stavbu je dodáván v rolích o šíři 1 m a délce 10 m. Role jsou dodávány na 
paletách. Role lze skladovat pouze ve svislé poloze. Uložené musí být vždy na zpevněném 
povrchu a musí být chráněny před dlouhodobým působením povětrnostních vlivů a UV 
záření. 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 4 – Schéma HI pásu Glastek 30 Sticker Ultra [10] 
 
Isover EPS Grey 100 [11] 
Jedná se o izolační grafitové desky se zvýšeným tepelněizolačním účinkem. Jedná se 
o nejnovější typ EPS používající při výrobě nanotechnologie. Při této výrobě se do 
polystyrénu nedostávají freony. V milionech buňkách je stopovou přísadou grafit, který 
odráží teplo zpět ke svému zdroji. Desky se vyrábí v samozhášivém provedení, tím pádem 
zvyšují požární odolnost. Desky se standartně vyrábí v rozměru 1000x500 mm. Jednotlivé 
desky jsou baleny do balíků zabalených PE fólií. Doprava a skladování musí být takové, aby 
nedocházelo k poškození, zároveň jej nelze skladovat na přímém slunci, z důvodu teplotní 
stability pouze do 70°C.  
Diplomová práce 
 
39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 5 – Isover EPS Grey 100 [11] 
 
Parozábrana JutaFOL N Al 170 [12] 
Jedná se o fólii, která vytváří velmi vysoce parotěsnou vrstvu. Parozábrana slouží 
k ochraně budovy před pronikáním vlhkosti či vody do konstrukcí, kde je to nežádoucí. Fólie 
má výbornou parotěsnost zejména díky reflexní hliníkové vložce. Na stavbu je dodávána 
v rolích šíře 1,5m a délky 50 m. Tloušťka fólie je 0,27mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 6 – JutaFOL N Al 170 [12] 
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Geotextilie 500 g/m2 [13] 
Je klasická netkaná textilie zpevněná vpichováním v gramáži 500 g/m2. Geotextilie 
je odolná vůči plísním, bakteriím a běžným chemikáliím. Nijak neovlivňuje kvalitu spodních 
vod. Zastává funkci separační a ochranou. Na stavbu je dodávána v rolích šíře 2 m a návinu 
25 m. 
 
 
 
 
Obr. č. 7 – Geotextilie [13] 
 
Presbeton BARK 10 prkno [14] 
Jedná se o betonovou dlažbu, která svým vzhledem a barvou imitují dřevěné prkna. 
Povrch dlažby je impregnován proti pronikání vody a omezení znečištění. Dlažba je 
mrazuvzdorná, tudíž je vhodná do exteriérů. Dlažba má formát. 595x250x50 mm. Dlažba je 
na stavbu dodávána na paletě. Palety je nutno skladovat na zpevněném povrchu s vyloučením 
negativních povětrnostních vlivů. Palety možno stohovat do výšky maximálně 2 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 8 – Presbeton Bark 10 prkno schéma [14] 
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Obr. č. 9 – Presbeton Bark 10 prkno realizace [15] 
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Terče pod betonovou dlažbu stavitelné [16] 
Jsou to plastové terče umožňující pokládku plošné dlažby na sklonitý povrch tak, že 
výsledná pochozí plocha je vodorovná. Nosnost terčů je 1000 kg/ks. Jedná se o terče Star 
T (10-15 mm), NM1 (25-40 mm), NM2 (40-75 mm), NM3 (60 – 100 mm), NM4 (90 – 160 
mm), NM5 (150-270 mm) 
 
Obr. č. 10 – Stavitelné podložky [16] 
  
Diplomová práce 
 
43 
 
 
3.2.2. Nepochůzí jednoplášťová střecha 
 
Elastek 40 Combi [17] 
Hydroizolační pás je z SBS modifikované asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové 
rohože., která je navíc podélně vyztužena skleněným vlákny. Toto vyztužení zlepšuje 
rozměrovou stabilitu pásu. Na horním povrchu je břidličný posyp. Na spodním povrchu je 
ochranná fólie. Je vhodný do hydroizolačního souvrství dvou pásů jako horní pás. Na stavbu 
je dodáván v rolích o šířce 1 m a délce 7,5 m. Pás má tloušťku 4,5 mm. Pás se celoplošně 
natavuje na spodní pás.  
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 11 Schéma HI pásu Elastek 40 Combi [17] 
 
Glastek 30 Sticker Ultra 
Viz. výše str. 36 
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3.3. Převzetí staveniště 
Staveniště je nutno převzít od předchozího zhotovitele a stavebníka. O převzetí je 
nutno provést řádný zápis do stavebního deníku. Při převzetí kontrolujeme zejména správnost 
rozměrů a umístění stávajících konstrukcí přímo související s rozsahem naší práce, podle 
projektové dokumentace. Technický stav stávajících konstrukcí. Případnou navlhlost zdiva, 
nepoškozenost zdiva a stropní konstrukce. V případě, že budou zjištěny vady a nedodělky 
provedeme o tom zápis do stavebního deníku.  
3.4. Připravenost staveniště 
Staveništní prostor musíme zamést a zbavit veškerých úlomků a ostrých předmětů. 
Povrch musí být bezprašný bez jakýchkoliv mastných skvrn. Materiál na plochou střechu je 
skladován na terénu nebo v krytých skladech. Na střechu je materiál dodáván pomocí jeřábu. 
 
3.5. Technologický postup – varianta A 
3.5.1. Pokládka vrstvy separační [13] 
V celé ploše střechy provedeme pokládku separační fólie. Geotextilie musí být čistá 
zbavená nečistot. V případě nutnosti geotextilii nastříháme nůžkami do požadovaného tvaru. 
Geotextilii rozvineme z role a uložíme do správné pozice. Kraje geotextilie zatížíme 
a geotextilii napneme. Spoje musí být řádně provedeny tak, aby nevznikaly mezery. Překrytí 
jednotlivých kusů musí být minimálně 300 mm. Separace v podobě geotextilie bude vytažena 
svisle po atice a dále na její vodorovnou plochu. 
 
 
  
 
 
Obr. č. 12 – Schémata k pokládce geotextilie [18] 
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3.5.2. Pokládka parozábrany [12] 
Pokládka parozábrany bude provedena ve stejném rozsahu (ploše) jako geotextilie. 
U parozábrany je však nutno dbát zvýšené pozornosti. Parozábrana musí být vždy na teplé 
straně izolace. Parozábranu pokládáme tak, aby vznik přesah, který bude slepen páskou 
Jutafol SP Al. Touto páskou musí být napojeny taky všechny prostupy skrze stropní potažmo 
střešní konstrukci. V případě napojení parozábrany na konstrukce zdiva je nutno ten to spoj 
řádně zatmelit. 
 
3.5.3. Pokládka tepelně izolační vrstvy [11]   
 Desky z EPS Grey budou vyskládány ve dvou vrstvách. Horní vrstva bude 
vyspádovaná. Desky budou kladeny dle kladečského schéma dodaného výrobcem. Desky 
budou kladeny tak, aby jednotlivé spoje nebyly těsně nad sebou. Bude proveden vzájemný 
posun v obou směrech. Dojde tak, ke snížení možných tepelných mostů a případnému 
většímu požárnímu riziku.  
 
3.5.4. Pokládka hydroizolačního souvrství [4] 
Glastek 30 Sticker Ultra 
Pás je po stržení spodní ochranné fólie nalepen na tepelnou izolaci. Je třeba dodržet 
minimální teplotu okolního vzduchu při provádění a to +5°C. Pásy klademe v podélném 
směru s překrytím 80 mm, které kopíruje přesahový lepící pruh. Tento spoj je čistě 
samolepící. Po přilepení tento spoj přejedeme tlakem válečkem, který nám zaručí, že spoj 
bude řádně přilepen. Čelní spoj musí být s přesahem 100 mm a musí být svařeny horkým 
vzduchem nebo plamenem. Po přitavení dalších vrstev dojde k ještě kvalitnějšímu spojení.  
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Glastek 40 Special Mineral, Elastek 50 Garden a Elastek 40 Special Dekor 
Hydroizolační pásy klademe na střeše vždy pouze jedním směrem. Při překrytí dvou 
různých vrstev pásů je nutné je posunout o polovinu, aby se nenacházely nad sebou. Pásy 
klademe tak, aby tvořily vazbu a aby byly čelní spoje vystřídány a styk bočního a čelního 
spoje měl vždy tvar písmene T. Pásy budou vždy celoplošně nataveny. Natavovat pás lze 
pouze ručním hořákem, který nepřekročí teplotu 190 °C, při kterých SBS modifikovaný asfalt 
degraduje. Při celoplošném natavování je nutno roli pásu kontinuálně rozvíjet. Z důvodu 
možného smrštění pásu a zhoršení jeho vlastností je nutno pás nahřát co nejintenzivnější, ale 
co možná na nejkratší dobu.  
 
Obr. č. 13 – Klad pásů [4] 
 
3.5.5. Pokládka separační vrstvy 
Platí u ní stejná pravidla viz. bod 3.5.1. Geotextilii však pokládáme pouze tam, kde bude 
skladba zelené střechy s trávníkem. 
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3.5.6. Provedení dělících konstrukcí z vaty 
Dle výkresu D.1.1.05 Půdorys 2.NP provedeme osazení čedičové vaty ve vertikální pozici na 
navržená místa. Zde desky plní funkci separační. Oddělují od sebe ve vodorovném směru 
obsyp atiky kačírkem a zelené střechy. Rovněž taky od jednotlivých prostupů ve střeše, stěn 
a skladby s dlažbou. Dělící konstrukce z vaty bude mít tloušťku 50 mm a výšku 100 mm. 
Jednotlivé desky budou nožem na minerální vatu nařezány na požadovaný rozměr a uloženy 
 
3.5.7. Uložení kačírku 
Na místa vyznačené na výkresu D.1.1.05 Půdorys 2.NP opatrně vsypeme kačírek. Kačírek 
bude vysypán z pytlů BigBag, jež bude zavěšený na jeřábu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 14 – Zavěšení pytle Big Bag na jeřábu [19] 
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3.5.8. Provedení dlažby na stavitelných podložkách [16] 
Na místa k tomu určená vyskládáme jednotlivé stavitelné podložky, které 
zaaretujeme na správnou výšku. V případě pokládky v rozích musíme odstranit distanční trny. 
To samé v případě podélného uložení. Podložky se kladou do každého rohu dlažby a v našem 
případě i doprostřed nejdelší strany. V případě, že jsou podložky řádně rozestavěny a výškově 
uloženy můžeme provést osazení dlažby na stavitelné podložky. Dlažba se k podložkám nijak 
nepřilepuje.  
V příloze D.1.1.18 Schéma pokládky betonové dlažby je rozkreslen postup pokládky. 
 
3.5.9. Uložení hydrofilní vlny [7] 
Vlna bude kladena těsně vedle sebe, aby nebyly vytvořeny žádné spáry. V místě, kde 
se nevejde celá deska provedeme přířez pomocí nože na minerální vatu. I tyto kraje musí 
těsně doléhat ke svisle položeným oddělujícím pásům.  
3.5.10. Uložení substrátu a trávníkového koberce 
Substrát je na střechu dodán jeřábem v pytli BigBag. Po vytažení na střechu dělníci 
opatrně odváže spodní uzávěr a zeminu vysypou. Poté ji rovnoměrně rozprostřou v tloušťce 
30 mm po celé ploše střechy. Na takto upravenou zeminu rozvineme trávníkový koberec. 
Pásy koberce klademe těsně vedle sebe. 
3.6. Technologický postup – varianta B 
Technologický postup je identický s postupem varianty A, avšak pouze body 3.5.1. 
až 3.5.4. Zbytek bodů se již, vhledem k navrhované skladbě neprovádí. 
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3.7. Použité pracovní pomůcky 
Použité nářadí : 
• kleště na pokládku dlažby 
• řezačka dlažby 
• odlamovací nůž 
• pásmo 
• nivelační sada včetně stativu 
• nůž na minerální vatu 
• svařovací souprava  
• nůžky na plech 
• čirokové koště 
• lopata 
• vrtačka 
• hliníková lať v délce 2 m 
• stavební kolečko 
• hrábě 
• vodováha 
 
Použité ochranné pracovní pomůcky : 
• pracovní ochranná obuv 
• rukavice 
• svařovací kukla 
• helma na hlavu 
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3.8. Pracovní četa 
• Stavbyvedoucí 
• Mistr 
• Izolatér 
• Svářeč 
• Pomocný dělník 
• Jeřábník 
 
3.9. Kontrola jakosti a BOZP 
Před započetím jakékoliv práce je nutno zkontrolovat kvalitu materiálu a jeho 
případné poškození. Až po kontrole je možno materiál zabudovat do stavby. Kontrola je nutná 
zejména po provedení hydroizolačního souvrství. Kontrolujeme zejména spojení jednotlivých 
pásů k sobě a připojení k podkladu. Po provedení hydroizolačního souvrství provedeme 
zkoušku těsnosti. Po dokončení celé střešní konstrukce provedeme vizuální kontrolu, kterou 
porovnáme s projektovou dokumentací. 
Všichni účastníci na stavbě musí dodržovat zásady BOZP. Během výstavby bude na 
stavbě přítomen koordinátor BOZP, který bude dohlížet na dodržování pravidel BOZP. 
Všichni pracovníci budou před započetím všech prací řádně proškoleni o zásadách BOZP 
a dostanou k dispozici všechny ochranné pracovní pomůcky. O tomto školení provedeme 
zápis do stavebního deníku. 
 
 
  
Diplomová práce 
 
51 
 
 
3.10. Porovnání jednotlivých variant 
 
3.10.1. Z hlediska časové náročnosti 
Varianta A – zelená střecha je časově náročnější. Konkrétně při námi navržené 
pracovní četě je to o 6 dnů delší než u varianty B – jednoplášťové nepochozí střechy. Pro 
lepší názornost je zpracován harmonogram prací pro obě varianty viz. Příloha D.1.1.14 
a D.1.1.15. 
 
3.10.2. Z hlediska finanční náročnosti 
Varianta A je celkově dražší o cca. 230 tisíc Kč. To je vzhledem k ceně varianty 
B skoro polovina. Pro lepší názornost byl zpracován položkový rozpočet ke každé variantě 
viz. Příloha D.1.1.16 a D.1.1.17. 
 
3.10.3. Celkové porovnání obou variant 
Varianta A zelená střecha s terasou má hned několik výhod oproti variantě B – 
jednoplášťové nepochozí střeše.  
Zelená střecha má příznivý vliv na delší životnost střešního souvrství. Jelikož 
hydroizolace je kryta dalšími vrstvami, není vystavena přímému slunečnímu záření, 
a nedochází k degradaci materiálu. 
Zelená střecha zlepšuje mikroklima uvnitř budovy. Zelená střecha výrazně snižuje 
tepelné výkyvy místností těsně pod střechou v letním i zimním období. Zelená střecha 
výrazně zlepšuje hospodaření s dešťovou vodou. Při variantě B odteče 100-95 % dešťové 
vody do kanalizace, což je nešetrné a neekologické. V případě zelené střechy se množství 
odtokové vody redukuje průměrně o 50 % mnohdy až na 5 %.  
Zelená střecha také výrazně snižuje hluk z exteriéru, který proniká do interiéru. 
Desky Isover Intense nemají jenom výborné tepelněizolační schopnosti, ale také výborné 
akustické vlastnosti.  
Zelená střecha má nesrovnatelně vyšší estetický a sociální přínos. 
Pro větší názornost jsou výhody a nevýhody zpracovány do grafu. 
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Tab. č. 5 – Porovnání variant 
 
Výhody varianty A – zelená střecha 
✓ vliv na životní prostředí 
✓ delší živostnost 
✓ zlepšuje mikroklima uvnitř budovy 
✓ snižuje tepelné výkyvy 
✓ šetrné hospodaření s dešťovou vodou 
✓ snižuje pronikání hluku do interiéru 
✓ estetická a sociální hodnota 
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4. Závěr 
Náplní této diplomové práce bylo zhodnotit a posoudit dvě navržené skladby 
střešního pláště. 
I když je zelená střecha dražší a časově náročnější, přesto bych doporučila její 
realizaci. Vzhledem k nesporným výhodám této varianty, které vedou k udržitelnému rozvoji, 
bych preferovala ozelenění střechy.  
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